
Analisi dei costi 

1. Costi di personale tecnico  

Attività  Tipologia di risorsa Tariffa €/h  h lavorati Totale € 

Progettare una rete in Cisco 
Packet Tracer 

Progettista rete 9 32 h 
288 

Progettazione requisiti    
hardware necessari per ogni 
stazione e per il data center 

Programmatore 10 32 h 
320 

Piano dei test  Programmatore 10 16 h 160 

Realizzazione stazioni e Data 
Center Programmatore 10 320 h 

3.200 

Realizzazione rete per il 
collegamento 

Progettista rete 9 56 h 
504 

Testing Programmatore 10 16 h 160 

Collaudo e pubblicazione  Programmatore 10 16 h 160 

Training Programmatore 10 8 h 80 

Totale generale    4.872 

 
2. Costi di project management 

Attività  Tipologia di risorsa Tariffa €/h  h lavorati Totale € 

Definizione dell’obiettivo, 
l’usabilità e il funzionamento 
dell’applicazione  

Capo progetto 10 16 h 160 

Acquisizione delle 
conoscenze necessarie e 
obiettivo relativo ai 
contenuti  

Capo progetto 10 16 h 160 

Acquisizione ambiente di 
sviluppo  

Capo progetto 10 8 h 80 

WBS, PDM, Gantt Capo progetto 10 24 h 240 

Chiusura progetto Capo progetto 10 8 h 80 

Totale generale    720 

 
3.Costi materiale per stazione 

Tipologia di risorsa Prezzo Unitario € Quantità Totale € 

Meccanismo di sgancio  50 € 10 500 

Lettore RFID 37,95 € 1 37,95 

Display LCD da 15 pollici 143,99 € 1 143,99 

Biciclette 200 € 10 2.000 

Arduino- centraline 30 € 11 330 

Strutture deposito bici 250 € 10 2.500 

Cavi LAN 59,30 € 1 59,30 

Struttura Totem 500 € 1 500 

Totale generale   6.071,24 

 

TOTALE SPESE = 6071,24 * 6 = 36.427,44 + 5592 = 42.019,44 € 

 


